

MS-PROJECT

Melhor ferramenta para o planejamento, execução e controle adequado de projetos.

24 horas

CURSO DE MS-PROJECT

Melhor ferramenta para o planejamento, execução e controle adequado de projetos.

Carga Horária: 24H

OBJETIVO

Capacitar o participante no gerenciamento de Projetos no que tange a prazo, recursos e custo do projeto, utilizando MS-Project. A ferramenta disponibiliza recursos para o planejamento, execução e controle adequado do projeto. Além disso, possibilita a identificação de tarefas críticas, a análise de variação do prazo e custo e superalocação de mão de obra. Permite também que o time do projeto visualize relatórios, gráficos de andamento ou até filtros com informações específicas.

PRÉ-REQUISITOS

Conhecimentos Básicos de Windows (salvar, copiar e excluir arquivos / criar e abrir pastas / selecionar, copiar e colar / abrir programas).

Idade mínima: 17 anos

METODOLOGIA

Aulas totalmente práticas, onde cada conceito, após uma breve explanação teórica, é executado e configurado, através de exemplos dirigidos e exercícios práticos, otimizando e reforçando o aprendizado.

MODALIDADES DESTE CURSO		
PRESENCIAL	ONLINE AO VIVO	ONLINE GRAVADO
Av. Conselheiro Nébias, 532 / 7º andar – Encruzilhada Santos – SP CEP 11045-000	Online pelo Zoom, ao vivo com professores e colegas de turma. Interaja, tire dúvidas e faça exercícios em sala de aula virtual	Pelo Portal do Aluno web ou app. Aulas gravadas para estudar onde e quando quiser. Comece hoje mesmo!

Mais informações em <https://www.tecnoponta.com.br/academia/curso/ms-project-gestao-projetos-gerenciamento>



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

APRESENTAÇÃO E OPERAÇÕES BÁSICAS:

Como abrir a ferramenta, abrindo, salvando, excluindo um projeto, customização nas opções de salvar o projeto, auto-salvamento; trabalhando com o recurso organizador do project

PLANEJAMENTO DO PROJETO:

Criação de um novo projeto, trabalhando e customizando o calendário, criação de atividades, ordenando e estruturando as atividades, criando as dependências entre as tarefas; criando restrições; inserindo duração para cada tarefa, alocação e planejamento de recursos e seus custos; análise de caminho crítico do projeto; resolvendo super alocação de recursos.

EXECUÇÃO E CONTROLE DO PROJETO:

Gravando e limpando linha de base; Configurando e entendendo o mecanismo de acompanhamento; Acompanhando o progresso das atividades, incluindo linhas de andamento; Atualizando o projeto com informações reais

OPERAÇÕES DE SUPORTE DA FERRAMENTA:

Trabalhando com formatação, classificação, filtros e agrupamento; Trabalhando com diferentes visões e tabelas; Personalizando relatórios e gráficos.

TÓPICOS AVANÇADOS:

Trabalhando com customização de campos, coordenando diversos projetos utilizando o project independente; criando um pool de recursos.





@tecnopontatreinamentos



@tecnoponta



Tecnoponta Treinamentos



www.tecnoponta.com.br

Santos: Av. Conselheiro Nébias Nº 532 - 7º Andar

Telefone: (13) 2104 - 4777